

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Steinar Lianes
Arkivsaksnr-dok.nr: 13/1205-33

Arkiv: 026

Kommunereformen - framdriftsplan

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner framlagte framdriftsplan for arbeidet med kommunereformen.

SAKSUTREDNING

Saksopplysninger

For arbeidet med kommunereformen ga kommunestyret i sak 72/14 den 2.10.2014 formannskapet følgende mandat:

Pkt. 5. Legge fram sak for kommunestyret med anbefaling av videre fremdrift i reformen fra Klæbus side, seinest første kommunestyremøte i 2015.

Formannskapet vedtok i sak 143/14 den 18.12.2014:

“Formannskapet ber rådmannen utrede sak om folkeavstemning eller ikke, og om framdriftsplanen for arbeidet med reformen, til første møte i kommunestyret i 2015”.

Fylkesmannens opplegg for arbeidet med kommunereformen i Sør-trøndelag

Faser i kommunereformen	Hovedinnhold
1. Oppstartsfase fram til 1. september 2014	<ul style="list-style-type: none">- Avklaring av reformens innhold og verktøy. Oppdragsbrev fra Regjeringen- Etablering av prosjektorganisasjon i fylket, dialog med KS og nabofylker- Oppstartskonferanse med ordførere og rådmenn med forankring av prosjektplan og milepæler
2. Dialogfase fra september 2014 til 01.02. 2015	<ul style="list-style-type: none">- Avklaringer av geografiske retningsvalg på bakgrunn av tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og prosesser i enkeltkommuner og mellom kommuner- Vedtak i kommunestyrene før 1. februar 2015
3. Utrednings- og utviklingsfase – to spor	<ul style="list-style-type: none">- Gjennomføring av avgrensa konsekvensanalyser/utredninger (utfra nasjonale mål og kriterier).- Forberedelse av sammenslåing
4. Beslutningsfase i kommunene 2015/vår 2016	<ul style="list-style-type: none">- To spor; a) kommuner som vil vedta sammenslåing innen høsten 2015 og b) kommuner som vil fatte vedtak senest våren 2016.

Med sitt vedtak i kommunestyret 22.1.2015 går Klæbu kommune over i utrednings- og utviklingsfasen – se pkt. 3 i tabellen over. Det er to spor som kan følges fram til endelig vedtak – høsten 2015 eller våren 2016.

Vurdering

Rådmannen ser for seg følgende tidsplan for det videre arbeid med kommunereformen.

Dato		Merknad
22.1.15	Kommunestyrets vedtak om retningsvalg	Ferdig med fase 2
Jan/febr.	Avklarende samtaler med Malvik, Skaun og Midtre Gauldal kommuner	
Mars/april	Evt. oppfølgende møter med kommuner – på grunnlag av det som kommer frem under sonderingsmøter og avklarende samtaler.	
Mars/juni	Evt. samtaler med andre kommuner enn det som er vedtatt pr i dag.	
Mars/juni	Utredningsarbeid og konsekvensanalyser	Spor 1 med vedtak høsten 2015
Mars 15 – våren 16	Utredningsarbeid og konsekvensanalyser	Spor 2 med vedtak våren 2016
14.9.15	Rådgivende folkeavstemning	Valgdag kommunestyre- og fylkestingsvalget
Vår 2016	Evt. rådgivende folkeavstemning	

Etter rådmannens syn fungerte arbeidsfordelingen med formannskapet som styringsgruppe, og en arbeidsgruppe under styringsgruppen, godt. Derfor foreslås tilsvarende organisering for det videre utrednings- og analysearbeidet.