

MØTEREFERAT

Kommunesammenslåing – Fellesmøte formannskapene i Klæbu og Trondheim

23. august 2016 kl. 09.00 -10.45, Klæbu rådhus, kommunestyresalen

Til stede:

Fra Klæbu kommune: Kirsti Tømmervold, ordfører (AP), Jarle Martin Gundersen, varaordfører (SP), Alf Steinar Tømmervold, formannskapsmedlem (AP) Efia Marie Damba, formannskapsmedlem (SV), Lillian Waaden, formannskapsmedlem (H), Ole Horgøien, formannskapsmedlem (FrP), Paal Christian Bjønnes, formannskapsmedlem (V).

Fra administrasjonen: rådmann Kjetil Mjøsund, kommunalsjefene Anders Stenvig, Johnny Nilssen, Elisabet Høyem og Jan Petter Opedal, fagsjef Steinar Lianes, seniorrådgiver Tore Flatmo.

Fra Trondheim: Rita Ottervik, ordfører (AP), Hilde Opoku, varaordfører (MDG), Sissel Trønsdal, kommunalråd (AP), Marek Jasinski (AP), Yngve Brox, kommunalråd (H), Ingrid Skjøtskift, kommunalråd (H), Elin Marie Andreassen, kommunalråd (FrP), Jon Gunnes, kommunalråd (V), Ottar Michelsen, kommunalråd (SV), Espen Agøy Hegge, KrF (vara for Geirmund Lykke), kommunalråd (KrF).

Fra administrasjonen: rådmann Morten Wolden, kommunaldirektørene Olaf Løberg, Elin Rognes Solbu og Ola By Rise, rådgiverne Ragnhild Setsaas, Espen Johansen, Ellen Edvardsen og Sigmund Knutsen.

1. Velkommen

Ordfører Kirsti Tømmervold ønsket velkommen til Klæbu rådhus. Klæbu har mye å vise fram, ved neste anledning inviteres formannskapene til Vassfjellet, vårt felles hovedanlegg for alpint.

2. Valg av møteleder og referent

Ordfører Kirsti Tømmervold ble valgt til møteleder etter forslag fra Rita Ottervik. Sigmund Knutsen valgt som referent.

3. Kort oppsummering av prosessen fram til i dag v/ ordfører Kirsti Tømmervold

Kirsti Tømmervold oppsummerte kommunereformprosessen fra januar fram til i dag. Dette er det femte møtet mellom de to formannskapene i 2016 inkludert sommeravslutningen på Sagodden. Fire forhandlingsmøter ledet fram til undertegning av intensjonsavtalen 4.4.2016 med begge formannskapene til stede, og begge kommunestyrene fattet enstemmige vedtak 16.6. Formannskapsvedtak i Trondheim 28.6. og i Klæbu 30.6. skisserte videre arbeid etter sammenslåingsvedtakene og ba rådmannen komme tilbake med en sak om de økonomiske konsekvensene. Den oppnevnte prosjektgruppa ledet av rådmannen i Klæbu har hatt fire møter så langt. Det har vært en god og lite konfliktpreget prosess så langt.

4. Orientering om hvordan arbeidet med sammenslåing av Klæbu og Trondheim er tenkt organisert i interimperioden v/rådmann Kjetil Mjøsund.

Kjetil Mjøsund mente at Klæbu og Trondheim er i en unik posisjon for å drive prosessen videre. Samarbeidsklimaet er godt. Han viste til utsendt notat om politisk og administrativ organisering av det videre arbeidet. Se også vedlagt presentasjon.

Vedtakene i formannskapene 28. og 30.6. uttrykker klart at det er viktig å begrense de administrative kostnadene så mye som mulig. Prosjektgruppa trenger mer tid for å svare ut denne bestillingen. I møte med fylkesmannen 23.6.2016 ble det gitt tilslutning til en forenklet sammenslåingsprosess. Fylkesmannen mener inndelingslova ikke hindrer dette, men kravene i særlovgivning må undersøkes nærmere, særlover kan gi begrensninger og påvirke framgangsmåten. Bodø og Skjerstad 2004 er

eksempel på en forenklet prosess, hvor Skjerstad gikk inn i Bodø. Prosjektgruppa undersøker mulighetene nærmere, og venter avklaringer fra fylkesmannen.

Partssammensatt utvalg, jf intensjonsavtalen: Arbeidstakernes rettigheter skal ivaretas. Et partssammensatt utvalg kan f eks opprettes fra 1.10.2016, også uten fellesnemnd. Dette kan rapportere til formannskapene eller felles formannskap. Formannskapene må oppnevne arbeidsgiverrepresentanter.

Administrativ organisering: Rådmennene foreslår at prosjektet, med rådmann i Klæbu som prosjektleder, rapporterer til felles formannskap i interimperioden fram til vedtak i Stortinget juni 2017. Det vil være et omfattende kartleggings- og utredningsarbeid i denne fasen, f eks om felles system for gårds- og bruksnr. Det vil trolig være nødvendig å knytte til seg eksterne ressurser, f eks innen arbeidsgiverspørsmål. Videre er intern og ekstern kommunikasjon en suksessfaktor. Prosjektet vil i hovedsak benytte kommunenes egne medarbeidere, men disse har også andre oppgaver. Nødvendig å styrke prosjektets økonomi, blant annet for frikjøp av medarbeidere.

Mjøsvund viste en oversikt over arbeidsoppgaver i sammenslåingsprosessen, både organisatoriske og knyttet til politisk organisering iht intensjonsavtalen, jf bilde 9 i vedlagte presentasjon.

Økonomi: staten bevilger 35 millioner kroner i engangsstøtte til sammenslåingsprosessen i 2017. I tillegg kommer 30 mill kr i reformstøtte i 2020. Prosjektet har behov for noen ressurser i høst, til kartlegging, utredning og prosessarbeid.

Rapportering: Prosjektet legger fram sak om politisk og administrativ organisering for kommunestyrene i september. Her vil også spørsmålet om forenklet prosess tas opp. Forslår at kommunestyrene delegerer noe myndighet til formannskapene. Prosjekt opprettes formelt 1.10.2016 og kan rapportere til formannskapene i felles møte.

Mjøsvund presenterte fire drøftingspunkter, se under.

Morten Wolden understreket at vi bør få fylkesmannens/statens avklaringer. Arbeidsomfanget knyttet til kommunesammenslåingen og kostnader som må dekkes, må ikke undervurderes.

5. Drøfting av forslag til organisering

Kirsti Tømmervold åpnet for debatt av drøftingspunktene. Konklusjonene vil danne grunnlag for saken til kommunestyrene i september.

1. Skal det arbeides for at Klæbu innlemmes/fusjoneres inn i Trondheim kommune?

Jarle Martin Gundersen og Espen Agøy Hegge redegjorde for de to formannskapsvedtakene i juni. Begge støtte intensjonen om innlemming/fusjonering. Rita Ottervik pekte på at det er økonomisk gunstig å forenkle prosessen. Ønsker minst mulig kostnader til den administrative prosessen.

Flere sammenslåingstidspunkt ble drøftet: 1.1.2019, etter valget 2019, 1.1.2020.

Konklusjon:

Det er enighet om å arbeide for å forenkle sammenslåingsprosessen ved å arbeide for at Klæbu kommune fusjoneres inn i Trondheim kommune.

Fastholder 1.1.2020 som tidspunkt for sammenslåing.

2. Er foreslått prosjektorganisering og rapportering slik formannskapene ønsker?

Flere momenter var framme i samtalen:

- Tidspunkt for fellesnemnd i forhold til valgkampen i 2017
- Behov for politisk ledelse av prosjektet, politiske spørsmål vil komme, bl a eierskap, arbeidsgiverpolitikk, pensjon, harmonisering av eiendomsskatt og avgifter
- Tillit og forankring hos alle partiene og innbyggerne, spesielt Klæbu
- Felles formannskapsmøter – krevende å finne tid, møter kan ikke holdes ofte

Konklusjon:

Prosjektet ledes av felles formannskapsmøter fram til nyåret 2017, deretter opprettes det fellesnemnd. Felles formannsmøter kan i tillegg holdes etter behov.

3. Partssammensatt utvalg:

Møtet drøftet utvalgets størrelse – en avveining mellom representasjon og praktisk møtevirksomhet.

Konklusjon:

Enighet om at 5-6 ansatterepresentanter og 6-7 politiske representanter.

4. Plan for rapportering:

Konklusjon:

Tilslutning til den foreslåtte rapporteringen, men siden fellesnemnd skal opprettes i løpet av januar 2017 vil rapportering fra da av skje til denne. Felles formannskapsmøter i tillegg etter behov.

Andre momenter:

- Arbeidsoppgaver i prosjektet: Omfattende utredningsarbeid må gjøres, blant annet flere spørsmål om politisk organisering, jf intensjonsavtalen med angitte frister. Mjøsund påpekte at det er begrenset kapasitet for kartlegging/utredning i organisasjonene. Nøkkelpersoner i prosjektet har også andre oppgaver. Finansiering av sammenslåingsprosessen må harmoniseres med budsjett- og handlings- og økonomiplanarbeidet i kommunene.
- Økonomi: Ottervik uttrykte at det trengs tall for kostnader knyttet til sammenslåingsprosessen, ønsker å bruke penger til tiltak som nevnt i intensjonsavtalen. Viktig at kompetansen til de ansatte utnyttes, eks arbeidsgiverpolitikk.
- Flere uttrykte at vi må få til felles prosesser og beslutninger knyttet til handlings- og økonomiplaner fram til 2020.
- Samordning av tjenester: Mjøsund påpekte at dette kan gjennomføres også før 1.1.20 ved behov, noe han fikk tilslutning for.
- Referansegruppe i TK vedrørende politiske møter på dag-/kveldstid, Klæbus ordfører inviteres med.

6. Eventuelt

Kirsti Tømmervold inviterte til orientering om Vassfjellet i et framtidig møte. Rita Ottervik tilbød at Trondheim kan orientere Klæbus formannskap om det planlagte rekrutteringsanlegget ved Gråkallen.

Møtet ble avsluttet med lunsj.

7. Neste møte

Felles formannskapsmøte tirsdag 25.10. kl 0900 i Trondheim rådhus.

Felles formannskapsmøte på nyåret holdes i Vassfjellet.

Vedlegg:

Presentasjon v/prosjektleder Kjetil Mjøsund